[KAPTIVA] PDI

Impresso a partir da Asana

Pré-dev (10/06 - 16/06)

Testes de criação de plugins

11 Jun

🗸 Criação das documentações



14 Jun

🗸 Testes de exportação e instalação



Ontem

Criação de um cronograma



Criação da interface



Sprint 1 (16/06 - 30/06)

Criação das telas de configuração inicial

Funcionalidades da configuração inicial

Definição dos PDI Admin

Sprint 2 (01/07 - 14/07)

Novo processo - Telas

Criação da interface do dashboard

Sprint 3 (15/07 - 28/07)

Novo processo - Etapa 1

Novo processo - Etapa 2

Novo processo - Etapa 3

Sprint 4 (29/07 - 11/08)

Novo processo - Etapa 4

Novo processo - Etapa 5

Sprint 5 (12/08 - 25/08)

Pop up de preenchimento

Notificações

Preenchimento de Checkpoint

Preenchimento de PDI

Sprint 6 (26/08 - 08/09)

Listagem de processos

Pesquisa de processos

Processo individual - Status

Processo individual - Ranking

Sprint 7 (09/09 - 22/09)

Processo individual - Relatórios

Processo individual - Bancos de Questões

Processo individual - Configurações